

普賢院本堂建替事業 基本計画

勸募計画

- ◆ 目標総額 2 億 7 千萬円
- ◆ 勸募期間 3 年間（西暦 2017 年 3 月～2020 年 3 月末日）

本堂建替事業の流れ

勸募状況に見通しがついた後に業者選定・契約を行います。6 年の計画ですが、勸募状況により期間は前後します。なお勸募期間は 3 年を主とさせて頂きませんが、第 4 年以降も勸募受付は継続させて頂きます。

	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年	第 6 年
勸 募	→			→		
設 計				→		
諸工事				→		

支出予算案

事業項目		想定事業費 単位：円
1	境内着工前整備	3,000,000
2	本堂改築工事	140,000,000
	地盤調査	500,000
	設計	7,500,000
	解体（本堂付随建物含む）	4,500,000
	地盤改良工事	2,500,000
	本堂本体工事	125,000,000
3	本堂付随建物改築工事	40,000,000
	設計	3,000,000
	本体工事	37,000,000
	（地盤調査は本堂に含む）	
4	仁王門改築工事	21,000,000
	設計	1,500,000
	解体	600,000
	本体工事	18,900,000
5	境内整備	10,000,000
	設計	本堂工事に含む
	舗装等外構工事	7,000,000
	植栽工事	3,000,000
6	仏具費（取り外し・設置・引越し・修復・修繕ほか）	10,000,000
7	諸行事（会議・法要など） （予備費含む）	20,000,000
合 計		244,000,000
消費税込合計（消費税 8%）		263,520,000

※ 新本堂の大きさは現在と同程度の予定。